
Приложение 15

к Правилам ценообразования на общественно значимых 

рынках

1 полугодие 2 полугодие
Единица

измерений

Технические

параметры

Единица

измерений

Сумма

инвестиций

Единица

измерений

Источник

инвестиций

Единица

измерений

Технические

параметры

Единица

измерений

Сумма

инвестиций

Единица

измерений

Источник

инвестиций

Ноутбук Ноутбук
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 150 тыс.тенге 73 695 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 150 тыс.тенге 50 550 тыс.тенге

собственные 

средства
-23 145

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

Система хранения данных Система хранения данных
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 138 812 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 118 000 тыс.тенге

собственные 

средства
-20 812

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

Принтер Цветной А3 Принтер Цветной А3
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 5 тыс.тенге 12 772 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 3 тыс.тенге 7 663 тыс.тенге

собственные 

средства
-5 109

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

Многофункциональное устройство А3, Лазерный, 

Монохромный

Многофункциональное устройство А3, Лазерный, 

Монохромный

01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 4 тыс.тенге 9 276 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 4 тыс.тенге 9 276 тыс.тенге

собственные 

средства
0

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

Принтер Монохромный А3 Принтер Монохромный А3
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 11 тыс.тенге 3 272 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 10 тыс.тенге 2 974 тыс.тенге

собственные 

средства
-298

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

Сетевой экран Сетевой экран
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 48 124 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 19 500 тыс.тенге

собственные 

средства
-28 624

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

Комплект оборудования для конференцзала Комплект оборудования для конференцзала
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 3 353 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 3 353 тыс.тенге

собственные 

средства
0

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

Оборудование для видеоконференц связи Оборудование для видеоконференц связи
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 2 тыс.тенге 4 305 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 2 тыс.тенге 4 296 тыс.тенге

собственные 

средства
-9

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

Сканер Сканер
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 5 тыс.тенге 2 193 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 5 тыс.тенге 2 083 тыс.тенге

собственные 

средства
-110

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

ИТОГО 295 802 217 695 -78 107

1 Ноутбук Ноутбук
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 35 тыс.тенге 17 196 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 35 тыс.тенге 14 770 тыс.тенге

собственные 

средства
-2 426

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

2
Монохромный принтер А4 Монохромный принтер А4 01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 2 тыс.тенге 338 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 2 тыс.тенге 338 тыс.тенге

собственные 

средства
0 Исполнено

3
Многофункциональное устройство А4, Лазерный, 

Монохромный

Многофункциональное устройство А4, Лазерный, 

Монохромный

01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 2 тыс.тенге 384 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 2 тыс.тенге 366 тыс.тенге

собственные 

средства
-18 Исполнено

Источник бесперебойного питания Smart 5000BA Источник бесперебойного питания Smart 5000BA
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 1 802 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 1 802 тыс.тенге

собственные 

средства
0 Исполнено

ИТОГО 19 720 17 276 -2 444

Актюбинский производственный филиал

1 Газовый котел отопительный 35 кВт Газовый котел отопительный 35 кВт
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 4 тыс.тенге 1 528 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 4 тыс.тенге 1 144 тыс.тенге

собственные 

средства
-384 

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

2 Газовый котел отопительный 50 кВт Газовый котел отопительный 50 кВт
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 5 тыс.тенге 2 736 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 5 тыс.тенге 2 144 тыс.тенге

собственные 

средства
-592 

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

3 Газовый котел отопительный 24 кВт Газовый котел отопительный 24 кВт
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 303 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 307 тыс.тенге

собственные 

средства
4

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

4 Газовый котел отопительный 18 кВт Газовый котел отопительный 18 кВт
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 273 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 215 тыс.тенге

собственные 

средства
-58 

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

5 Sip телефон Yealink SIP-T21 E2 Sip телефон Yealink SIP-T21 E2
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 20 тыс.тенге 558 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 20 тыс.тенге 558 тыс.тенге

собственные 

средства
-0 

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

6

Системный блок. Dell Optiplex 3070 MT / i5-9500 / 8GB 

DDR4-2666/ M.2 128 GB PCle NVMe SSD / 500GB 

7200rpm HDD / 260W PSU / Wireless Keyboard and 

Mouse / Windows 10Pro / 5Y Warranty

Системный блок. Dell Optiplex 3070 MT / i5-9500 / 8GB 

DDR4-2666/ M.2 128 GB PCle NVMe SSD / 500GB 

7200rpm HDD / 260W PSU / Wireless Keyboard and Mouse / 

Windows 10Pro / 5Y Warranty

01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 13 тыс.тенге 2 820 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 13 тыс.тенге 2820 тыс.тенге

собственные 

средства
-0 

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

7 Монитор Dell 24 Monitor - P2419H - 60.5cm(23.8") Black Монитор Dell 24 Monitor - P2419H - 60.5cm(23.8") Black
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 23 тыс.тенге 1 470 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 23 тыс.тенге 1 441 тыс.тенге

собственные 

средства
-29 

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

Итого 9 688 8 628 -1 060 

1 МФУ А4 (многофункциональное устройство) МФУ А4 (многофункциональное устройство)
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 10 тыс.тенге 2 026 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 10 тыс.тенге 2 026          тыс.тенге

собственные 

средства
-0 Исполнено

2 Системный блок Системный блок
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 25 тыс.тенге 6 763 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 25 тыс.тенге 6 763          тыс.тенге

собственные 

средства
-0 Исполнено

3 Монитор Монитор
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 25 тыс.тенге 1 583 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 25 тыс.тенге 1 583          тыс.тенге

собственные 

средства
-0 Исполнено

4 Маршрутизатор Маршрутизатор
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 6 тыс.тенге 287 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 6 тыс.тенге 287             тыс.тенге

собственные 

средства
-0 Исполнено

5 Система SpRecord AТ2 Система SpRecord AТ2
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 136 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 136             тыс.тенге

собственные 

средства
-0 Исполнено

ИТОГО 10 795 10 793        -1 

1 Ремонт здания Таласского ГХ

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-9-12/119-И от 

31.01.2022 г.

Ремонт здания Таласского ГХ
01.01.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
работа 1 тыс.тенге 16 063 тыс.тенге

собственные 

средства
работа 1 тыс.тенге 16 063 тыс.тенге

собственные 

средства
0 Акт приемки объекта в эксплуатацию от 21.12.2022 года.

ИТОГО 16 063 16 063 0

1 ИБП ИБП
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 6 тыс.тенге 321 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 6 тыс.тенге 293,40 тыс.тенге

собственные 

средства
-28

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

2 Цветное МФУ Цветное МФУ
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 107 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 102,68 тыс.тенге

собственные 

средства
-5

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

3 МФП Canon МФП Canon
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 206 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 204,26 тыс.тенге

собственные 

средства
-2

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

4 МФУ Xerox МФУ Xerox
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 1 948 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 1 811,34 тыс.тенге

собственные 

средства
-136

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

5 Системный блок Системный блок
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 3 тыс.тенге 917 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 3 тыс.тенге 762,00 тыс.тенге

собственные 

средства
-155

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

6 Монитор Монитор
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 3 тыс.тенге 278 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 3 тыс.тенге 249,78 тыс.тенге

собственные 

средства
-28

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

ИТОГО 3 778 3 423 -354

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-1-32/7302 от 29.11.2022 

г.

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-1-32/7302 от 29.11.2022

Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта

инвестиционной программы, учтенной в предельной цене

Центральный аппарат

Информация 

АО "КазТрансГаз Аймак" БИН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230 

за период с 01.02.2022 г. по 31.01.2023 г. (за период 01.07.2022 г. - 31.01.2023 г.) (по предварительным данным)

Исполнение, фактические параметры (показатели) объекта инвестиционной 

программы, учтенной (ежеквартально, с нарастающим)
Отклонения Причины отклонений

годы реализации

мероприятий
№

Наименование показателей инвестиционной программы 

(проекта) 

(с указанием периода действия)

Кем утверждена

(дата, номер

приказа)

Наименование

мероприятия

Атырауский производственный филиал

Западно-Казахстанский производственный филиал

Жамбылский производственный филиал

Алматинский производственный филиал 

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-1-32/7302 от 29.11.2022

Жетысуский производственный филиал

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-9-12/119-И от 

31.01.2022 г.

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-1-32/7302 от 29.11.2022



1

Ремонт склада и гаража Акжаикского ГХ, 

расположенного по адресу: ЗКО, Акжаикский 

район, п.Чапаево

Ремонт склада и гаража Акжаикского ГХ, 

расположенного по адресу: ЗКО, Акжаикский район, 

п.Чапаево

01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
работа 1 тыс.тенге 20 347 тыс.тенге

собственные 

средства
работа 1 тыс.тенге 20 347,32 тыс.тенге

собственные 

средства
0 Акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.12.2022 года.

2

Ремонт гаража Бурлинского ГХ расположенного по 

адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, 

ул.Иксанова, д.97/3

Ремонт гаража Бурлинского ГХ расположенного по 

адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, 

ул.Иксанова, д.97/3

01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
работа 1 тыс.тенге 9 032 тыс.тенге

собственные 

средства
работа 1 тыс.тенге 9 032,16 тыс.тенге

собственные 

средства
0 Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29.12.2022 года.

3

Ремонт административного здания и гаража 

Чингирлауского ГХ расположеного по адресу: 

ЗКО, Чингирлауский район, с.Чингирлау, 

ул.Тайманова, д.96

Ремонт административного здания и гаража 

Чингирлауского ГХ расположеного по адресу: ЗКО, 

Чингирлауский район, с.Чингирлау, ул.Тайманова, 

д.96

01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
работа 1 тыс.тенге 12 782 тыс.тенге

собственные 

средства
работа 1 тыс.тенге 12 781,56 тыс.тенге

собственные 

средства
0 Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29.12.2022 года.

4
Приобретение офисного здания с земельным 

участком п. Федоровка Теректинского района ЗКО

Приобретение офисного здания с земельным 

участком п. Федоровка Теректинского района ЗКО

01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
штук 1 тыс.тенге 5 000 тыс.тенге

собственные 

средства
штук 1 тыс.тенге 5 000,00 тыс.тенге

собственные 

средства
0 Акт приема-передачи  от 23.01.2023 г

5 Камера наружного видеонаблюдения Камера наружного видеонаблюдения 
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
штук 12 тыс.тенге 446 тыс.тенге

собственные 

средства
штук 12 тыс.тенге 401,70 тыс.тенге

собственные 

средства
-45 Экономия по итогам тендерных процедур

6 Видеорегистратор сетевой Видеорегистратор сетевой
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
штук 4 тыс.тенге 220 тыс.тенге

собственные 

средства
штук 4 тыс.тенге 220,00 тыс.тенге

собственные 

средства
0

Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 

31.01.2023г.

7 Коммутатор Коммутатор
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
штук 4 тыс.тенге 220 тыс.тенге

собственные 

средства
штук 4 тыс.тенге 217,80 тыс.тенге

собственные 

средства
-2 Экономия по итогам тендерных процедур

8 Жесткий диск Жесткий диск 
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
штук 1 тыс.тенге 23 тыс.тенге

собственные 

средства
штук 1 тыс.тенге 23,38 тыс.тенге

собственные 

средства
0 Исполнено

ИТОГО 48 071 48 024 -47

1
Капитальный ремонт газового участка пр.Абая, 51/66, 

г.Кызылорда 

Капитальный ремонт газового участка пр.Абая, 51/66, 

г.Кызылорда 

01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
работа 1 тыс.тенге 6 453 тыс.тенге

собственные 

средства
работа 1 тыс.тенге 6 293 тыс.тенге

собственные 

средства
-160 Акт приема-передачи от 30.12.2022 г.

2 Монитор Монитор 
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 26 тыс.тенге 2 402 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 26 тыс.тенге 2 402 тыс.тенге

собственные 

средства
0 Акт приема-передачи от 29.12.2022 г.

3 МФУ Canon (многофункциональное устройство) МФУ Canon (многофункциональное устройство)
01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 130 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге 130 тыс.тенге

собственные 

средства
0 Акт приема-передачи от 29.12.2022 г.

ИТОГО 8 985 8 825 -160

1
Замена инженерных сетей в здание АБК ул. 

Алтынсарина, 130 г. Костанай

Замена инженерных сетей в здание АБК ул. 

Алтынсарина, 130 г. Костанай

01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
объект 1 тыс.тенге 3 620 тыс.тенге

собственные 

средства
объект 1 тыс.тенге 3 617 тыс.тенге

собственные 

средства
-3 Экономия по итогам тендерных процедур

2
Комплексные работы "Реконструкция здания ФОК под 

здание архива ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай "

Комплексные работы "Реконструкция здания ФОК под 

здание архива ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай"

01.02.2022г.- 

30.06.2022г.

01.07.2022г.- 

31.01.2023г.
объект 1 тыс.тенге 34 980 тыс.тенге

собственные 

средства
объект 1 тыс.тенге 34 980 тыс.тенге

собственные 

средства
0

ИТОГО 38 599 38 596 -3

ВСЕГО по ПФ 451 501 369 325 -82 176

1 полугодие 2 полугодие
Единица

измерений

Технические

параметры

Единица

измерений

Сумма

инвестиций

Единица

измерений

Источник

инвестиций

Единица

измерений

Технические

параметры

Единица

измерений

Сумма

инвестиций

Единица

измерений

Источник

инвестиций

1 Системный блок Системный блок
04.11.2022г.- 

30.06.2023г.

01.07.2023г.- 

03.11.2023г.
шт. 12 тыс.тенге 6 011 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 12 тыс.тенге тыс.тенге

собственные 

средства
-6 011 Проводятся тендерные процедуры

2 Монитор Монитор
04.11.2022г.- 

30.06.2023г.

01.07.2023г.- 

03.11.2023г.
шт. 12 тыс.тенге 1 820 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 12 тыс.тенге тыс.тенге

собственные 

средства
-1 820 Проводятся тендерные процедуры

3

Многофункциональное

устройство, Лазерный,

Монохромный

Многофункциональное

устройство, Лазерный,

Монохромный

04.11.2022г.- 

30.06.2023г.

01.07.2023г.- 

03.11.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 509 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге тыс.тенге

собственные 

средства
-509 Проводятся тендерные процедуры

4 Сканер Сканер
04.11.2022г.- 

30.06.2023г.

01.07.2023г.- 

03.11.2023г.
шт. 1 тыс.тенге 525 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 1 тыс.тенге тыс.тенге

собственные 

средства
-525 Проводятся тендерные процедуры

5 Маршрутизатор Маршрутизатор
04.11.2022г.- 

30.06.2023г.

01.07.2023г.- 

03.11.2023г.
шт. 2 тыс.тенге 109 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 2 тыс.тенге тыс.тенге

собственные 

средства
-109 Проводятся тендерные процедуры

ИТОГО 8 974 0 -8 974 

1 Ноутбук Ноутбук
04.11.2022г.- 

30.06.2023г.

01.07.2023г.- 

03.11.2023г.
шт. 12 тыс.тенге 5 356 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 12 тыс.тенге тыс.тенге

собственные 

средства
-5 356 Проводятся тендерные процедуры

2
Многофункциональное

устройство

Многофункциональное

устройство

04.11.2022г.- 

30.06.2023г.

01.07.2023г.- 

03.11.2023г.
шт. 3 тыс.тенге 474 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 3 тыс.тенге тыс.тенге

собственные 

средства
-474 Проводятся тендерные процедуры

3 Сканер поточный Сканер поточный
04.11.2022г.- 

30.06.2023г.

01.07.2023г.- 

03.11.2023г.
шт. 3 тыс.тенге 1 575 тыс.тенге

собственные 

средства
шт. 3 тыс.тенге тыс.тенге

собственные 

средства
-1 575 Проводятся тендерные процедуры

ИТОГО 7 405 0 -7 405

Информация 

АО "КазТрансГаз Аймак" БИН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230 

за период с 04.11.2022 г. по 03.11.2023 г. (за период 04.11.2022 г. - 31.12.2022 г.) (по предварительным данным)

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-1-32/7302 от 29.11.2022 

г.

Костананайский производственный филиал

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-9-12/119-И от 

31.01.2022 г.

Кызылординский производственный филиал

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-9-12/7302 от 29.11.2022 

г.

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-9-18/40 от 04.11.2022

Карагандинский производственный филиал

Письмо КРЕМ МНЭ РК № 

32-9-18/40 от 04.11.2022

№

Наименование показателей инвестиционной программы 

(проекта) 

(с указанием периода действия)

Кем утверждена

(дата, номер

приказа)

Наименование

мероприятия

годы реализации

мероприятий

Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта

инвестиционной программы, учтенной в предельной цене

Исполнение, фактические параметры (показатели) объекта инвестиционной 

программы, учтенной (ежеквартально, с нарастающим)
Отклонения Причины отклонений

Астанинский производственный филиал


