

АКТ приемки выполненных работ

г. Кызылорда

« 07 » 10 2022г.

Комиссия в составе представителей Кызылординского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Председатель комиссии - Директор Карибаев Ш.Б., заместитель председателя - Первый заместитель директора Алишев Ж.Е., Члены комиссии - начальник ПТО Курманбаев Н.Б., начальник ТИ Бектурганов И.А. Филиала УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» Заместитель главного инженера Кульназаров К.А., начальник РГ Асылбеков М.К., начальник СЭиРГС Тулепов Г.М., технический надзор ТОО «Al-Ganybayit» Есентуреев О.Ж. в присутствии директора ТОО «НН&В Holding» Абдиев М.З. произвели приемку выполненных работ согласно Договора № 690867/2022/1 от 19.05.2022г. заключенного между Кызылординским ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» и ТОО «НН&В Holding»:

- Замена запорной арматуры на входе на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А) диаметром Ду50мм Ру1,6МПа типа 30с41нж г.Кызылорда – 1шт.

Постоянный технический надзор за своевременным и качественным выполнением состава работ согласно действующих СНиП, МСН и других нормативно-технических документов осуществлял ТОО «Al-Ganybayit» в рамках Договора № 679477/2022/1 от 24.03.2022г.

Работы в полном объеме и приняты Сторонами в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Замененное оборудование передается на центральный склад КПФ АО «КТГА» на ответственное хранение.

Подписи:

Заказчик Кызылординский ПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор

Первый заместитель директора

Начальник ПТО

Начальник ТИ

Филиал УМГ «Кызылорда АО «ИЦА»

Заместитель главного инженера

Начальник РГ

Начальник СЭиРГС

Технический надзор

Представитель ТОО «Al-Ganybayit»

Представитель Подрядчика

Директор ТОО «НН&В Holding»

Карибаев Ш.Б.

Алишев Ж.Е.

Курманбаев Н.Б.

Бектурганов И.А.

Кульназаров К.А.

Асылбеков М.К.

Тулепов Г.М.

Есентуреев О.Ж.

Абдиев М.З.

Замененное оборудование передано на центральный склад.

Ведущий специалист ООЗиМД Аскарров Е.Е.

АКТ приемки выполненных работ

г. Кызылорда

« 07 » 10 2022г.

Комиссия в составе представителей Кызылординского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Председатель комиссии - Директор Карибаев Ш.Б., заместитель председателя - Первый заместитель директора Алишев Ж.Е., Члены комиссии - начальник ПТО Курманбаев Н.Б., начальник ТИ Бектұрғанов И.А. Филиала УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» Заместитель главного инженера Кульназаров К.А., начальник РГ Асылбеков М.К., начальник СЭиРГС Тулепов Г.М., технический надзор ТОО «Al-Ganybayit» Есентуреев О.Ж. в присутствии директора ТОО «НН&В Holding» Абдиев М.З. произвели приемку выполненных работ согласно Договора № 690867/2022/1 от 19.05.2022г. заключенного между Кызылординским ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» и ТОО «НН&В Holding»:

- Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №11 (ШРП-11) г.Кызылорда – 1шт.

Постоянный технический надзор за своевременным и качественным выполнением состава работ согласно действующих СНиП, МСН и других нормативно-технических документов осуществлял ТОО «Al-Ganybayit» в рамках Договора № 679477/2022/1 от 24.03.2022г.

Работы в полном объеме и приняты Сторонами в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Замененное оборудование передается на центральный склад КПФ АО «КТГА» на ответственное хранение.

Подписи:

Заказчик Кызылординский ПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор

Первый заместитель директора

Начальник ПТО

Начальник ТИ

Филиал УМГ «Кызылорда АО «ИЦА»

Заместитель главного инженера

Начальник РГ

Начальник СЭиРГС

Технический надзор

Представитель ТОО «Al-Ganybayit»

Представитель Подрядчика

Директор ТОО «НН&В Holding»

Карибаев Ш.Б.

Алишев Ж.Е.

Курманбаев Н.Б.

Бектұрғанов И.А.

Кульназаров К.А.

Асылбеков М.К.

Тулепов Г.М.

Есентуреев О.Ж.

Абдиев М.З.

Замененное оборудование передано на центральный склад.

Ведущий специалист ООЗиМД Аскарров Е.Е.

АКТ приемки выполненных работ

г. Кызылорда

« 07 » 10 2022г.

Комиссия в составе представителей Кызылординского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Председатель комиссии - Директор Карибаев Ш.Б., заместитель председателя - Первый заместитель директора Алишев Ж.Е., Члены комиссии - начальник ПТО Курманбаев Н.Б., начальник ТИ Бектұрғанов И.А. Филиала УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» Заместитель главного инженера Кульназаров К.А., начальник РГ Асылбеков М.К., начальник СЭиРГС Тулепов Г.М., технический надзор ТОО «Al-Ganybayit» Есентуреев О.Ж. в присутствии директора ТОО «НН&В Holding» Абдиев М.З. произвели приемку выполненных работ согласно Договора № 690867/2022/1 от 19.05.2022г. заключенного между Кызылординским ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» и ТОО «НН&В Holding»:

- Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай) г.Кызылорда – 1шт.

Постоянный технический надзор за своевременным и качественным выполнением состава работ согласно действующих СНиП, МСН и других нормативно-технических документов осуществлял ТОО «Al-Ganybayit» в рамках Договора № 679477/2022/1 от 24.03.2022г.

Работы в полном объеме и приняты Сторонами в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Замененное оборудование передается на центральный склад КПФ АО «КТГА» на ответственное хранение.

Подписи:

Заказчик Кызылординский ПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор

Первый заместитель директора

Начальник ПТО

Начальник ТИ

Филиал УМГ «Кызылорда АО «ИЦА»

Заместитель главного инженера

Начальник РГ

Начальник СЭиРГС

Технический надзор

Представитель ТОО «Al-Ganybayit»

Представитель Подрядчика

Директор ТОО «НН&В Holding»

Карибаев Ш.Б.

Алишев Ж.Е.

Курманбаев Н.Б.

Бектұрғанов И.А.

Кульназаров К.А.

Асылбеков М.К.

Тулепов Г.М.

Есентуреев О.Ж.

Абдиев М.З.

Замененное оборудование передано на центральный склад.

Ведущий специалист ООЗиМД Аскаров Е.Е.