Приложение 4-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик **Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак»**
Подрядчик **ТОО «HH&B Holding»**

Наименование строительства и его адрес **Работы по ремонту/модернизации кранов/клапанов и аналогичной запорнорегулировочной арматуры**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2022г.

Центр затрат	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата		Источник финансирования наименов-е	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименов-е		Организационно-правовая форма код	
			690867/2022/1	19.05.2022г.							
	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь 2022 года) без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	доп.затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Всего по строительству	**1 102 640,00**									
	Акт №1	584 080,00	521 500,00	584 080,00						62 580,00	584 080,00
	Акт №2	249 200,00	222 500,00	249 200,00						26 700,00	249 200,00
	Акт №3	269 360,00	240 500,00	269 360,00						28 860,00	269 360,00

Заказчик КПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Директор _____ **Карибаев Ш.Б.**

Технический надзор
ТОО "Al-Ganybayit" _____ **Есентуреев О.Ж.**

Подрядчик ТОО «HH&B Holding»
Директор _____ **Абдиев М.З.**